اولویت تحویل بلوکهای افتتاح شده
محله مهران فاز ۵ شهر جدید پردیس



تاریخ تحویل بلوک ها

هفته سوم مرداد ماه

هفته چهارم مرداد ماه

جدول تحویل واحد های فاز ۵		
پیمانکار	نام بلوک	زمان تحویل
طرح و ساخت سام	۴P ۱-۰۱	هفته چهارم مرداد ماه
طرح و ساخت سام	۴P ۱-۰۴	هفته چهارم مرداد ماه
طرح و ساخت سام	۴P ۱-۰۸	هفته سوم مرداد ماه
طرح و ساخت سام	۴P ۱-۰۹	هفته چهارم مرداد ماه
طرح و ساخت سام	۴P ۱-۱۰	هفته سوم مرداد ماه
پیوند آرمه	۴P ۲-۰۱	هفته سوم مرداد ماه
پیوند آرمه	۴P ۲-۰۲	هفته سوم مرداد ماه
بین المللی توسعه شهرسازی ایرانیان	۴P ۵-۰۱	هفته سوم مرداد ماه
بین المللی توسعه شهرسازی ایرانیان	۴P ۵-۰۲	هفته چهارم مرداد ماه
بین المللی توسعه شهرسازی ایرانیان	۴P ۵-۰۳	هفته چهارم مرداد ماه
بین المللی توسعه شهرسازی ایرانیان	۴P ۵-۰۴	هفته سوم مرداد ماه
بین المللی توسعه شهرسازی ایرانیان	۴P ۵-۰۵	هفته سوم مرداد ماه
بین المللی توسعه شهرسازی ایرانیان	۴P ۵-۰۶	هفته چهارم مرداد ماه
بین المللی توسعه شهرسازی ایرانیان	۴P ۵-۰۷	هفته چهارم مرداد ماه