



تاریخ تحویل بلوک های افتتاح شده



	هفته چهارم تیر ماه
	هفته اول مرداد ماه
	هفته دوم مرداد ماه
	هفته سوم مرداد ماه
	هفته چهارم مرداد ماه

برنامه زمانبندی تحویل بلوک های محله ایرانشهر فاز ۱۱ شهر جدید پردیس																		
۹۶/۰۴/۲۱																		
تاریخ تحویل			تاریخ ارسال			لیست متقاضیان			بازه زمانی مراجعه متقاضیان جهت تحویل			هفته		بلوک ها			مراحل تحویل	
آماده تحویل																		
												سوم تیر		۴B۸۹	۴B۹۰	۴B۹۱		۱
۹۶	۵	۵	۹۶	۵	۳	۹۶	۵	۲	لغایت	۹۶	۴	۲۸						۲
۹۶	۵	۶	۹۶	۵	۴	۹۶	۵	۳	لغایت	۹۶	۴	۲۹	۴B۸۶	۴B۸۷				۳
۹۶	۵	۷	۹۶	۵	۵	۹۶	۵	۴	لغایت	۹۶	۴	۳۰	۴B۸۳	۴B۸۴				۴
۹۶	۵	۸	۹۶	۵	۶	۹۶	۵	۵	لغایت	۹۶	۴	۳۱	۴B۸۱	۴B۸۲	۴B۸۵	۴B۸۸		۵
۹۶	۵	۹	۹۶	۵	۷	۹۶	۵	۶	لغایت	۹۶	۵	۱	۴B۷۸	۴B۷۹	۴B۸۰			۶
۹۶	۵	۱۰	۹۶	۵	۸	۹۶	۵	۷	لغایت	۹۶	۵	۲	۴B۷۶	۴B۷۷				۷
۹۶	۵	۱۱	۹۶	۵	۹	۹۶	۵	۸	لغایت	۹۶	۵	۳	۴B۷۳	۴B۷۴				۸
۹۶	۵	۱۲	۹۶	۵	۱۰	۹۶	۵	۹	لغایت	۹۶	۵	۴	۴B۷۱	۴B۷۲				۹
۹۶	۵	۱۳	۹۶	۵	۱۱	۹۶	۵	۱۰	لغایت	۹۶	۵	۵	۴B۶۸	۴B۶۹	۴B۷۰	۴B۷۵		۱۰
۹۶	۵	۱۴	۹۶	۵	۱۲	۹۶	۵	۱۱	لغایت	۹۶	۵	۶	۴B۶۴					۱۱
۹۶	۵	۱۵	۹۶	۵	۱۳	۹۶	۵	۱۲	لغایت	۹۶	۵	۷	۴B۶۲	۴B۶۳				۱۲
۹۶	۵	۱۶	۹۶	۵	۱۴	۹۶	۵	۱۳	لغایت	۹۶	۵	۸	۴B۶۰	۴B۶۱				۱۳
۹۶	۵	۱۷	۹۶	۵	۱۵	۹۶	۵	۱۴	لغایت	۹۶	۵	۹	۴B۵۸	۴B۵۹	۴B۱۱۰			۱۴
۹۶	۵	۱۸	۹۶	۵	۱۶	۹۶	۵	۱۵	لغایت	۹۶	۵	۱۰	۴B۵۶	۴B۵۷				۱۵
۹۶	۵	۱۹	۹۶	۵	۱۷	۹۶	۵	۱۶	لغایت	۹۶	۵	۱۱	۴B۵۴	۴B۵۵				۱۶
۹۶	۵	۲۰	۹۶	۵	۱۸	۹۶	۵	۱۷	لغایت	۹۶	۵	۱۲	۴B۹۳	۴B۹۴				۱۷
۹۶	۵	۲۱	۹۶	۵	۱۹	۹۶	۵	۱۸	لغایت	۹۶	۵	۱۳	۴B۱۰۷	۴B۱۰۸	۴B۱۰۹			۱۸
۹۶	۵	۲۲	۹۶	۵	۲۰	۹۶	۵	۱۹	لغایت	۹۶	۵	۱۴	۴B۱۰۴	۴B۱۰۵	۴B۱۰۶			۱۹
۹۶	۵	۲۳	۹۶	۵	۲۱	۹۶	۵	۲۰	لغایت	۹۶	۵	۱۵	۴B۱۰۱	۴B۱۰۲	۴B۱۰۳			۲۰
۹۶	۵	۲۴	۹۶	۵	۲۲	۹۶	۵	۲۱	لغایت	۹۶	۵	۱۶	۴B۹۹	۴B۱۰۰				۲۱
۹۶	۵	۲۵	۹۶	۵	۲۳	۹۶	۵	۲۲	لغایت	۹۶	۵	۱۷	۴B۹۶	۴B۹۷	۴B۹۸			۲۲
۹۶	۵	۲۶	۹۶	۵	۲۴	۹۶	۵	۲۳	لغایت	۹۶	۵	۱۸	۴B۹۲	۴B۹۵				۲۳
۹۶	۵	۲۷	۹۶	۵	۲۵	۹۶	۵	۲۴	لغایت	۹۶	۵	۱۹	۵B۱					۲۴
۹۶	۵	۲۸	۹۶	۵	۲۶	۹۶	۵	۲۵	لغایت	۹۶	۵	۲۰	۵B۲	۵B۳	۵B۴			۲۵
۹۶	۵	۲۹	۹۶	۵	۲۷	۹۶	۵	۲۶	لغایت	۹۶	۵	۲۱	۵B۵	۵B۶	۵B۷			۲۶
۹۶	۵	۳۰	۹۶	۵	۲۸	۹۶	۵	۲۷	لغایت	۹۶	۵	۲۲	۵B۸	۵B۹	۵B۱۰			۲۷
۹۶	۵	۳۱	۹۶	۵	۲۹	۹۶	۵	۲۸	لغایت	۹۶	۵	۲۳	۵B۱۱	۵B۱۲				۲۸
۹۶	۶	۱	۹۶	۵	۳۰	۹۶	۵	۲۹	لغایت	۹۶	۵	۲۴	۵B۱۳	۵B۱۴				۲۹
۹۶	۶	۲	۹۶	۵	۳۱	۹۶	۵	۳۰	لغایت	۹۶	۵	۲۵	۵B۱۵	۵B۱۸	۵B۱۹			۳۰
۹۶	۶	۳	۹۶	۶	۱	۹۶	۵	۳۱	لغایت	۹۶	۵	۲۶	۵B۱۶	۵B۱۷				۳۱
												سوم مرداد		۵B۲۰	۵B۲۱	۵B۲۲		

توضیحات:

- ۱- تاریخ شروع تحویل هر مرحله مستلزم اتمام و تحویل مرحله قبلی می باشد.
- ۲- پس از ارائه برنامه فوق، شرکت عمران با توجه به مراجعه متقاضیان، نامه ای در مورد نصب تجهیزات به شرکت کوزو اعلام می نماید.
- ۳- پس از اتمام بازه زمانی جهت ثبت نام متقاضیان، هرگونه هزینه نصب مجدد تجهیزات به عهده متقاضی می باشد.
- ۴- متقاضیانی که در محله ایرانشهر ساکن شده و هنوز تجهیزات آن ها نصب نشده است می بایست جزو فراخوان شرکت عمران منظور گردند.