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 ياحوضه نيدر خصوص انتقال آب ب رويعملكرد وزارت ناز و تفحص  قيتحقگزارش نهايي 

 بخش اول : مقدمه و بيان مسأله

 كليات -1

خشك واقع شده و توزيع نامتوازن نزولات جــوي در اي خشك و نيمهان به لحاظ شرايط اقليمي در منطقهكشور اير
هاي آبريز مختلف از لحاظ شرايط منابع آب وضعيت متفاوتي داشته باشــند. در پهنه آن موجب شده است تا حوضه

دهــاي مــديريت مصــرف و ســاير شرايطي كه در مناطق داراي كمبود آب، تعادل بــين منــابع و مصــارف بــا رويكر
تواند به عنوان آخرين راهكار در تأمين نيازهاي آبــي ايــن اي مياقدامات منطقي ميسر نگردد، انتقال آب بين حوضه

 مناطق مطرح گردد. 

هاي توسعه، بدون توجه به همه جوانب، دستيابي به توسعه پايدار ميســر نخواهــد شــد. بديهي است در تمامي طرح
اي (شامل احداث سد، حفر تونل، ســاخت كانــال يــا مقياس انتقال آب بين حوضههاي بزرگاي پروژهترديد اجربي

هاي پمپاژ و ساير تأسيسات و تجهيزات وابسته) نيز از ايــن امــر مســتثني اجراي شبكه خطوط لوله، احداث ايستگاه
أ و مقصد را تغيير خواهــد داد، لــذا از هاي مبدنبوده و از آنجايي كه قابليت و نحوه دسترسي به منابع آب در حوضه

تــوان از اي را ميهاي انتقــال آب بــين حوضــهباشد. ملاحظات مربوط به پروژهحساسيت بيشتري نيز برخوردار مي
تــوان بــراي ها را ميهاي مختلف فني و اجرايي، اقتصادي، اجتماعي و محيط زيستي مدنظر قرار داد. اين جنبــهجنبه

ها ارزيابي نمود به نحوي كه متضمن توسعه پايدار و توزيــع عادلانــه منــافع حاصــل از يه طرحتوجيه و يا عدم توج
 هاي مبدأ و مقصد باشد.اجراي پروژه در حوضه

هاي گذشته، به منظور تأمين نياز آبي مصارف گوناگون در مناطق مختلف به ويــژه در فــلات در كشور ايران از دهه
اي متعددي در دستور كار قرار گرفتــه اســت كــه تعــدادي از نتقال آب بين حوضههاي امركزي ايران، توسعه پروژه

هــا اگرچــه نيــاز آبــي برداري و برخي نيز در دست اجرا و مطالعه قرار دارند. توسعه ايــن طرحها در مرحله بهرهآن
هــاي اجتمــاعي و هاي مقصد را مرتفع نموده، اما در برخي موارد، منجر به بــروز چالشبرخي از مصارف در حوضه

محيط زيستي در مناطق مبدأ و مقصد گرديده است. با توجه به تغييــرات اقليمــي و شــرايط خشكســالي كشــور در 
دســت، منجــر بــه ساليان اخير، اين موضوع به حدي تشديد گرديده كه ضمن اثرگذاري بر اكوسيســتم منــاطق پايين

 اي شده است. ري تجمعات و اعتراضات استاني و منطقهگيها و منازعات اجتماعي و شكلحساسيت ها،ايجاد تنش

اي در كشــور، بــيش از هــر زمــان هاي انتقال آب بين حوضــهشناسي پروژهبر اين اساس، اهميت و ضرورت آسيب
عملكــرد وزارت نيــرو در "شود. در اين راستا، طرح تحقيــق و تفحــص حاضــر تحــت عنــوان ديگري احساس مي

در مجلس شوراي اسلامي به تصــويب رســيده و در دســتور كــار قــرار گرفتــه  "ياخصوص انتقال آب بين حوضه
هاي مختلف فني، محــيط زيســتي، اجتمــاعي، تخصــيص و توان در زمينهاست. اهداف و محورهاي اين طرح را مي
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ل ها و وضــعيت أخــذ مجــوزات لازم در مراحــنامــهريزي منابع آب، اعتبارات و نحوه رعايت الزامات و آيينبرنامه
 مختلف مطالعاتي و اجرايي مطرح نمود.

 اي كشورهاي انتقال آب بين حوضهطرح -2

شــامل  )1(هاي آبريز، گستره جغرافيايي كشور ايران در قالب شش حوضه آبريــز درجــه بر اساس تقسيمات حوضه
دريــاي «و » قــومســرخس و قره«، »درياچــه اروميــه«، »مرزي شرق«، »فلات مركزي«، »خليج فارس و درياي عمان«

محــدوده مطالعــاتي و يــا  609و  )2(حوضــه درجــه   30بندي شده كه اين شش حوضه اصلي، خود به دسته» خزر
اي هاي انتقال آب بين حوضــهها، پروژهشوند. بر اين اساس، با لحاظ تمامي زيرحوضهتفكيك مي» دشت«اصطلاحاً 

هاي مبدأ و مقصــد، حساســيت انتقــال آب درجه حوضهتوان متصور بود كه با توجه به اهميت بسيار متعددي را مي
 ها متفاوت خواهد بود.در اين پروژه

اي هاي انتقــال آب بــين حوضــهبا توجه به اطلاعات دريافتي از شركت مديريت منابع آب ايران در خصوص پروژه
اف طــرح، هايي همچــون اهــدها، در طرح تحقيق و تفحص حاضر با لحاظ شــاخصكشور و تعدد و گستردگي آن

هــاي طــرح و هاي مبدأ و مقصد، موقعيت جفرافيايي، دســتگاه اجرايــي، چالشها و استانحجم آب انتقالي، حوضه
هــا ها اقدام گرديده است تا چگــونگي و نحــوه پيــدايش و توجيــه پروژهغيره نسبت به انتخاب برخي از اين پروژه

هــا مــورد بررســي قــرار گيــرد. آيندهاي تأييد و تصويب طرحهاي موجود در فرنامهمطابق با الزامات، قوانين و آيين
هــاي اي، بــه بررســي طرحهاي تأمين آب از دريا با رويكرد انتقال آب بين حوضههمچنين با توجه به ماهيت پروژه

سازي و انتقال آب درياي خــزر سازي و انتقال آب از درياي عمان و خليج فارس در جنوب كشور و شيرينشيرين
 كشور نيز پرداخته شده است. در شمال

 اي منتخب در طرح تحقيق و تفحصحوضههاي انتقال آب بينفهرست پروژه -1جدول 

 عنوان طرح رديف عنوان طرح رديف
 طرح انتقال آب از سد صفا به كرمان 9 سولكان -طرح ونك 1

2 
انتقال آب سد دوستي به استان خراسان 

 جنوبي
 طرح فينسك 10

3 
سد تنگ سرخ بشار به شرب انتقال آب از 

 شيراز
 تونل چشمه لنگان و خدنگستان 11

 1تونل گلاب  12 سد كاني سيب و سامانه انتقال 4
 2تونل گلاب  13 3سد و نيروگاه خرسان  5
 زاينده رود به يزد (خط اول) 14 آباد (دوازده امام)طرح بهشت 6
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 3تونل كوهرنگ  7
فارس و سازي و انتقال آب از خليج شيرين 15

 درياي عمان
 سازي و انتقال آب درياي خزرپروژه شيرين 16 بروجن -طرح بن 8

  

 روش انجام طرح تحقيق و تفحص -3

تواند به مرور زمــان منجــر بــه آثــار و اي، بدون توجه به تمامي جوانب، ميهاي انتقال آب بين حوضهتوسعه پروژه
اي ابعــاد ها به انــدازهمبدأ و مقصد شود. اثرات گسترده اين طرحپيامدهاي منفي محيط زيستي و اجتماعي در مناطق 

ها بــراي هــر دو هــا، كليــه جنبــهگيرد كه ضروت دارد پيش از اقدام به عملياتي كردن ايــن پروژهمختلف را در برمي
گيران اهميــت پيــدا حوضه مبدأ و مقصد روشن و قابل درك شوند. اين مهم، به حدي بــراي متخصصــان و تصــميم

هــايي، بــه ارزيــابي رده است كه بانك جهاني ملزم گرديده تا قبل از تصويب و اختصاص بودجه براي چنــين طرحك
هاي سدسازي و انتقــال ها در بلندمدت بپردازد. در كشور ايران نيز با توجه به حساسيت طرحدقيق اثرات اين پروژه

در قالب يك چارچوب منطقــي جهــت بررســي و اي، لزوم نگرش يكپارچه در راستاي منافع ملي و آب بين حوضه
هــاي هاي آبي از ساليان گذشته احساس گرديده است. بر اين اســاس، مســئولين آب كشــور در دورهتصويب پروژه

هاي اجرايــي را ملــزم اند. اين مقررات، متوليــان و دســتگاهزماني مقتضي نسبت به وضع قوانين مختلف اقدام نموده
هاي فني، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي ها طي يك فرآيند مشخص، تمامي جنبهتر طرحساخته تا ضمن بررسي دقيق

 ها اقدام نمايند.و محيط زيستي را ارزيابي نموده و نسبت به تصويب و اجرايي نمودن آن
 

 و تفحص قيتحق ندفرآي –بخش دوم 
ســبت بــه برگــزاري جلســات هاي انجــام شــده، در ابتــدا نريزيدر طرح تحقيق و تفحــص حاضــر، مطــابق برنامــه

انديشي با اعضاي هيأت مشتمل بر تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و كارشناســان تخصصــي گــروه هم
هاي مجلس شوراي اسلامي اقدام گرديــد. در ايــن راســتا، مكاتبــات و آب معاونت مطالعات زيربنايي مركز پژوهش

هــاي انتقــال بررسي اطلاعات، مستندات و مجوزهاي طرح آوري وهاي متعددي در خصوص دريافت، جمعپيگيري
هاي متــولي از جملــه وزارت نيــرو، شــركت مــادر ها و شــركتها، ســازماناي كشور بــا وزارتخانــهآب بين حوضه

 تخصصي مديريت منابع آب ايران و سازمان حفاظت محيط زيست كشور صورت پذيرفت. 

اي و مراحــل بررســي و تصــويب مراحــل مطالعــاتي و ن حوضــههاي انتقال آب بــيبه منظور بررسي وضعيت طرح
 هاي مربوطه به شرح ذيل مطالبه گرديد:ها، مستندات و اطلاعات مختلفي از بخشاجرايي طرح
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 ها و اسناد مربوط به مراحل تأييد و تصويب طرح و مجوز مراحل مطالعاتي و اجرايي؛نامهموافقت -1

 يستي، ميراث فرهنگي و پدافند غيرعامل)؛آب، محيط ز تمامي مجوزهاي طرح (تخصيص -2

 كليه گزارشات فني و تكميلي طرح در مراحل مختلف مطالعاتي؛ -3

تمامي اسناد مالي و قراردادي طرح در مراحل مختلف (قراردادهاي مشاور، پيمانكار، دستگاه نظارت، تــاريخ،  -4
 مدت و مبلغ اوليه و نهايي پيمان، محل تأمين اعتبار و ساير)؛

 عيت پيشرفت مطالعاتي يا اجرايي طرح.آخرين وض -5

هــاي انتقــال آب بــين در طرح تحقيق و تفحص حاضر، بررسي الزامات قانوني مــرتبط بــا مطالعــه و اجــراي پروژه
آوري اسناد هاي مختلفي مدنظر قرار گرفته است. در اين خصوص، ابتدا به بررسي و جمعاي كشور در زمينهحوضه

قانون اساسي، قوانين برنامه پنجساله توســعه اقتصــادي، اجتمــاعي و فرهنگــي كشــور و و قوانين بالادستي از جمله 
قانون توزيع عادلانه پرداخته شده است. علاوه بر اين، مصوبات و تصــميمات مــرتبط بــا موضــوعات آب همچــون 

فتــه هاي تخصيص آب، مصوبات هيأت وزيران و غيره مورد بررســي قــرار گرمصوبات شوراي عالي آب، كميسيون
ها، آوري ضــوابط، الزامــات، بخشــنامهاست. مطابق اهداف ايــن طــرح تحقيــق و تفحــص، ضــمن بررســي و جمــع

هاي حوزه آب وزارت نيرو، به طــور ويــژه بــر نحــوه تعريــف، بررســي و هاي مرتبط با طرحنامهها و آييننامهنظام
و مجوزهــاي لازم متناســب بــا مراحــل  هاي اجرايــياي كشور در دستگاههاي انتقال آب بين حوضهتصويب پروژه

 پيدايش، مطالعاتي و اجرايي تمركز گرديده است.

هاي نظارتي از جمله سازمان بازرسي كــل كشــور ها و مكاتبات متعددي كه با دستگاهلازم به ذكر است طي پيگيري
انتقــال آب بــين هــاي هاي مــرتبط بــا پروژهو ديوان محاسبات كشور صورت پذيرفت، مستندات موجود و پرونــده

آوري و مطالعه گرديد. همچنين ضمن برگــزاري جلســات تخصصــي بــا كارشناســان و متخصصــين اي جمعحوضه
ها، اهداف و محورهاي طرح تحقيق و تفحص براي ايشان تشريح گرديده و عــلاوه بــر ارائــه حوزه آب اين سازمان

اي كشــور، در هاي انتقال آب بــين حوضــهطرح هاي رسيدگي بهها و مدارك، مستندات، گزارشات و پروندهفعاليت
هاي انجام شــده ريزي گرديد. علاوه بر اين، با توجه به پژوهشخصوص نحوه همكاري و تبادل اطلاعات نيز برنامه

اي هــاي انتقــال آب بــين حوضــههاي تحقيقاتي مــرتبط بــا پروژههاي اخير، مطالعه و بررسي برخي از طرحدر سال
هاي مجلس شوراي اسلامي و يا مراكز دانشگاهي انجــام شــده بــود پژوهشي مانند مركز پژوهشكشور كه در مراكز 

 در دستور كار قرار گرفت.

هــاي هاي مردم در برخــي از منــاطق كشــور در خصــوص پروژهها و دغدغهدر ساليان گذشته، با توجه به نارضايتي
هاي نحاي مختلف بــا حضــور در تجمعــات و شــبكهها و اعتراضات متعددي به ااي، مخالفتانتقال آب بين حوضه

ها و شــكايات حقيقــي و حقــوقي و اجتماعي شكل گرفته است. بر اين اساس، در طــرح حاضــر برخــي از پرونــده
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هاي مردمــي، ها و دلايــل موافقــت و مخالفــت تشــكلهاي مطروحه مطالعه گرديده و نظــرات، دغدغــهدادخواست
 اي مدنظر قرار گرفته است.هاي انتقال آب بين حوضهاي در زمينه پروژهنطقهنهادهاي غيردولتي و جوامع محلي و م

ها با قوانين و ضوابط مربوطه، به در نهايت ضمن مطالعه تمامي مدارك و مستندات و بررسي مطابقت و مغايرت آن
ات و هاي زيرمجموعــه و تابعــه آن در خصــوص رعايــت الزامــات، مقــررارزيابي عملكــرد وزارت نيــرو، شــركت

 ها پرداخته شده است.دستورالعمل

اي و هــاي انتقــال آب بــين حوضــهبا عنايت به اهميت و ضرورت ارزيابي عملكرد وزارت نيرو در خصــوص طرح
مطابق محورهاي طرح تحقيق و تفحص حاضــر، ابتــدا شــرح مختصــري از مشخصــات، تاريخچــه و ســيماي كلــي 

ها و منــابع نامــههــا شــامل موافقتشده است. سپس مســتندات طرحاي كشور ارائه هاي انتقال آب بين حوضهپروژه
شناســي، پدافنــد ها، مجوزات تخصيص آب، محــيط زيســت، باستانتأمين اعتبارات، فرآيند بررسي و تصويب طرح

م ها و قوانين، الزامات و مقررات حــاكغيرعامل مورد بررسي قرار گرفته است. نهايتاً متناسب با شرايط و ابعاد پروژه
هــا و ها، نسبت به بررســي چگــونگي و نحــوه پيــدايش و توجيــه پروژهبر مراحل مختلف مطالعاتي و اجرايي طرح

ها پرداخته شده تا عملكرد هر يــك از هاي موجود در فرآيندهاي تأييد و تصويب طرحارزيابي مطابقت و يا مغايرت
هــاي انتقــال آب هاي اجرايي در خصوص پروژهها شامل وزارت نيرو، شركت مديريت منابع آب و دستگاهمجموعه

 اي كشور مورد ارزيابي قرار گيرد.بين حوضه

هــاي انتقــال آب ، مستندات مربوط به بررسي و تصويب مطالعــات و مجوزهــاي طرح)1(در جدول پيوست شماره 
 است.ها ارائه گرديده هاي ابلاغي بررسي و تصويب طرحنامهاي مطابق با الزامات آيينبين حوضه

 

 بندي و پيشنهادبخش سوم: جمع
گيري و پيشــنهادات طــرح حاضــر از اي، نتيجــههاي انتقال آب بين حوضهبا استناد به نتايج حاصل از بررسي پروژه

ها، نحــوه حكمرانــي هاي فني و مديريتي (منابع و مصارف آب)، عملكرد سازماني و ساختاري، اعتبارات طرحجنبه
 عملكرد متوليان بخش آب كشور مدنظر قرار گرفته است. آب و شيوه نظارت و پايش

 گيرينتيجه -1

 رويكردهاي فني و مديريتي (منابع و مصارف آب)   

هاي توسعه پايدار و معيارهاي يونسكو و تمركز مطالعات بر ابعاد فني و عدم توجه كافي به اصول و مؤلفه -
 ها؛روش اجراي طرح
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سنجي، شناخت و تفصــيلي برخــي ود ابهامات فني در مطالعات مراحل امكانعدم مطالعه و شناخت كافي و وج -
 ها؛از طرح

اي و حقــوق ذينفعــان بــه ويــژه در هــاي انتقــال آب بــين حوضــهتوجهي به آثار و پيامدهاي اجتمــاعي طرحبي -
 دست و حوضه مبدأ؛پايين

بينــي و ســنجش اثرهــاي ، پيشضعف در مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي در فرآينــد تحليــل، تشــخيص -
 محتمل هر يك از اجزاي طرح؛

ها و هاي اقتصادي بر منافع و دستاوردهاي طــرح در حوضــه مقصــد و عــدم توجــه بــه خســارتتمركز ارزيابي -
 ها در حوضه مبدأ و پايين دست؛محدوديت

و اطلاعات منابع و مصــارف ريزي و تخصيص منابع آب، عدم مطابقت آمار ابهام و عدم شفافيت در مباني برنامه -
هاي ها و دســتگاهريزي منابع آب (نيازها و كمبودها) در برخي از طرحآب و مغايرت در نتايج مطالعات برنامه

 اجرايي؛

برداري از منابع آب و عدم وجود برنامه شفاف، دقيق و مدون در خصوص نحوه مــديريت سوء مديريت در بهره -
 منابع و مصارف آب؛

 اري تعادل ميان عرضه و تقاضا و اعمال كنترل دقيق بر نحوه و ميزان برداشت و مصارف آب؛عدم برقر -

عدم توجه كافي به رويكردهاي كاهش تقاضاي آب، مديريت مصرف و استفاده از منابع آب جايگزين و تمركــز  -
امل ســد، تونــل، لولــه، برداري بــالا (شــهاي اجرايي و بهرههاي انتقال آب عظيم با هزينهبيشتر بر اجراي طرح

 ايستگاه پمپاژ و ...) جهت تأمين نيازهاي آبي مناطق؛

ســازي و هــاي شيرينهاي كلان و موازي در بيلان منابع و مصــارف منــاطق (طرحعدم لحاظ اثرات متقابل طرح -
 هاي زيرزميني)؛انتقال آب از دريا، برنامه ملي سازگاري با كم آبي، طرح احياء و تعادل بخشي آب

هــايي نظيــر احيــاء و تعــادل بخشــي آبهــاي زيرزمينــي در زمينــه عدم اهتمام و توفيــق در تحقــق اهــداف طرح -
هاي توزيــع آب شــهري بازچرخاني پساب و فاضلاب، جابجايي تخصيص آب، عدم اصلاح و بازسازي شبكه

توســعه  هاي غيرمجــاز ودرصد تلفات آب به علت فرسودگي شبكه آب شــرب)، جلــوگيري از برداشــت 30(
هاي آبياري و الگوي كشت (جلوگيري از كشت محصولات بــا نيــاز آبــي بــالا رويه كشاورزي، تغيير روشبي

 مانند برنج)، عدم توسعه انبوه فضاي سبز شهري و روستايي و ...؛

برداري از منابع آب دريا در شــمال و جنــوب عدم وجود دستورالعمل مدون در خصوص چگونگي و نحوه بهره -
 كشور؛
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ريزي راهبردي و تحليل اســتراتژيك در مــديريت منــابع و مصــارف آب (راهبــرد، مأموريــت، عدم وجود برنامه -
 هاي پايش و ارزيابي و ...).ها، شاخصدستاورد، اهداف كلان، برنامه اقدام، فعاليت

 عملكرد سازماني و ساختاري

هاي اجرايــي و بع آب ايــران بــر دســتگاهعدم اعمال نظارت صحيح و دقيق وزارت نيرو و شركت مــديريت منــا -
هــاي انتقــال آب هاي زيرمجموعه و عمل نكردن به وظايف حاكميتي در زمينه پيدايش و اجــراي طرحشركت

اي كشور (ترك فعل به استناد وظايف مندرج در اساسنامه و عدم توجه به حقوق ذينفعان مغاير بــا بين حوضه
 قانون اساسي)؛ 40اصل 

هــا و اطلاع وزارت نيرو و شركت مديريت منابع آب ايــران در خصــوص وجــود برخــي از طرحعدم اشراف و  -
موضــوع  7از مــاده  5هاي زيرمجموعــه و تابعــه (بــه اســتناد بنــد قراردادهاي مطالعاتي و اجرايــي در شــركت

عــه و ها و وظايف شركت مديريت منابع آب ايران مبني بر راهبري و انجــام نظــارت در شــناخت، مطالفعاليت
برداري از منابع آب موظف به مديريت و كنترل بهره 1هاي تأمين و انتقال آب كشور و مطابق بند اجراي طرح

 كشور)؛

ها و نحوه اســتفاده از منــابع آب در وزارت نيــرو، شــركت مادرتخصصــي ناهماهنگي در تعريف و توسعه طرح -
اي هاي آب منطقــهضلاب كشــور و شــركتمديريت منابع آب ايران، شركت مادر تخصصي مهندسي آب و فا

 ها؛استان

هاي نامــهكننده و راهبري وزارت نيرو و شركت مديريت منابع آب ايران در مبادله موافقتعدم ايفاي نقش تعيين -
هاي تأمين آب از منابع مختلــف مــالي بــه ويــژه منــابع اســتاني بــراي جلــوگيري از اختصــاص اعتبارات طرح

 تأمين آب غيرموجه؛هاي اعتبارات به طرح

 ها؛صلاح در شركتعدم نظارت شركت مديريت منابع آب ايران بر انتخاب مشاوران و پيمانكاران ذي -

هاي اجرايي زيرمجموعه وزارت نيرو (به ويــژه ها، قوانين و مقررات توسط دستگاهنامهعدم رعايت الزامات آيين -
ه اجــرا بــدون مطالعــات تــوجيهي، تصــويب مراحــل ها بــه مرحلــها و ورود طرحدر بررسي و تصويب طرح

 مطالعاتي، أخذ مجوزهاي تخصيص آب، زيست محيطي، باستان شناسي، پدافند غيرعامل)؛

هاي ها در شركت مديريت منابع آب ايــران مطــابق دســتورالعملعدم مستندسازي و وجود بانك اطلاعاتي طرح -
هــاي مستندســازي طرح"ور و وزارت نيرو تحت عنوان ريزي كشسازمان مديريت و برنامه 208نشريه شماره 

 ."آب

 



٩ 
 

 هااعتبارات طرح

 هاي غيرموجه؛هاي خصوصي در اجراي طرحاستفاده از اعتبارات استاني و بخش  -

 ها در طرح توجيهي؛بينيعدم تحقق و دستيابي به اهداف طرح متناسب با پيش  -

پــذير نمــودن ل توجيهي نسبت به مقادير واقعي با هدف توجيهبرآورد كمتر زمان و هزينه اجراي طرح در مراح  -
 هاي لازم (شروع پروژه و قرار دادن حاكميت در عمل انجام شده)؛طرح و أخذ مجوزها و تأييديه

زمانبنــدي طــرح در مراحــل اجرايــي در مقايســه بــا هاي واقعــي، پيشــرفت فيزيكــي و برنامهعدم مطابقت هزينه -
 ها)؛نامهدرج و افشاء مناسب برآورد اوليه و نهايي طرح در موافقت برآوردهاي اوليه (عدم

بينــي شــده (عــدم تحقــق رونــد پيشــرفت بندي پيشعدم تحقق منابع مالي و تخصيص اعتبار مطابق برنامه زمان -
 بيني شده و تحميل بار مالي ناشي از تأخيرات)؛فيزيكي و برنامه زماني پيش

يست محيطي و اجتماعي، معارضات محلي و بار مالي ناشــي از تملــك اراضــي و عدم ارزيابي دقيق خسارات ز -
 هاي طرح؛غيره در برآورد هزينه

 هاي اجرايي نسبت به برآوردهاي اوليه طرح.ايجاد تغييرات و انحراف بيش از حد معمول هزينه -

 نحوه حكمراني آب

تانســيل توســعه و عــدم توجــه بــه رويكردهــاي توزيع و تمركز نامتوازن و غيرمنطقي جمعيت در مناطق فاقــد پ -
هــاي محيطــي (وزارت كشــور، وزارت نيــرو، اي مبتني بر ظرفيتهاي توسعهآمايش سرزميني در تعريف طرح

 سازمان برنامه و بودجه)؛

 هاي توسعه با اعتبارات تخصيص يافته؛عدم هماهنگي و ارتباط ميان رويكردها و برنامه -

مندي و مصرف حــداكثري ها با هدف بهرهها در تعريف و توسعه پروژهمسئولين استان رقابت و تقابل مقامات و -
 اي؛با نگرش و تعصبات منطقه منابع آب كشور و ارائه راهبردهاي غيرمنطقي و ناعادلانه 

گيري تجمعات محلي و بعضــاً هاي مسئولين غيرمرتبط و بالتبع تحريك مردم و شكلدخالت، اظهار نظر و وعده -
اعتمــادي و اعتراضــات مردمــي عليــه تصــميمات هــاي آبرســاني (منجــر بــه بيخريب تأسيسات ســاير طرحت

 حاكميتي)؛

 هاي تخصصي (نمايندگان، مقامات و مسئولين استاني و ...)؛گيريفشار نهادهاي بالادستي در تصميم -
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يري و برخــورد قــاطع و گعدم ايفاي نقش مؤثر و كارآمد سازمان حفاظت محيط زيســت كشــور (عــدم تصــميم -
 ها)؛شفاف در صدور مجوزهاي زيست محيطي طرح

ســازي و انتقــال آب هــاي شيرينعدم اطلاع، نظارت و اشراف كامل و ايفاي نقش راهبري وزارت نيرو در طرح -
گــذاري و بــرداري و نحــوه قيمتهاي مطالعــات، اجــرا، بهرهدريا و عدم هماهنگي با وزارت صمت در زمينــه

 ب به مصارف (مغايرت با مقررات و وظايف وزارت نيرو به عنوان متولي بخش آب در كشور)؛تحويل آ

 شيوه نظارت و پايش عملكرد 

 هاي نظارتي در شرايط موجود؛اي دستگاههاي مقطعي و پروژهناكارآمدي و عدم اثربخشي كامل بررسي -

هاي تخصصــي حوزه آب توسط كميســيونهاي عدم نظارت فني دقيق و پايش مستمر تصميمات و توسعه طرح -
هــا قبــل از ورود بــه هاي مجلس شوراي اسلامي (نظارت بر تأييــد و تصــويب طرحبا همكاري مركز پژوهش

 مرحله اجرا)؛

هاي فني، حقــوقي، مــالي هاي نظارتي از ديدگاههاي سيستمافزايي و اثربخشي دستاوردها و نتايج بررسيعدم هم -
هاي مجلس شوراي اسلامي، سازمان بازرسي كــل كشــور، ي تخصصي و مركز پژوهشهاو اعتباري (كميسيون

 ديوان محاسبات كشور و ...).

 پيشنهادات -2

 رويكردهاي فني و مديريتي (منابع و مصارف آب)

 ها؛هاي آبريز و استانايجاد شفافيت در منابع و مصارف آب به تفكيك حوضه -

 گذاري واقعي آب؛ها و رويكردهاي كلان در راستاي ارزشو تمركز بر نگرش  توجه -

 ها و صدور مجوزهاي تخصيص آب؛لحاظ رويكردهاي آمايش سرزميني در تعريف و توسعه طرح -

هــاي هاي توسعه پايــدار و معيارهــاي يونســكو در مطالعــه و اجــراي طرحگرايانه اصول و مؤلفهسازي واقعپياده -
 اي؛حوضهب بينانتقال آ

تدوين برنامه راهبردي و تحليل استراتژيك در مــديريت منــابع و مصــارف آب (راهبــرد، مأموريــت، دســتاورد،  -
 هاي ارزيابي و ...)؛ها، شاخصاهداف كلان، برنامه اقدام، فعاليت

طــرح  هــاي ذيــلاهتمام به تحقق رويكردهاي مديريت مصرف و تخصيص اعتبارات لازم جهــت اجــراي پروژه -
 هاي زيرزميني و تداوم اقدامات كارگروه ملي سازگاري با كم آبي؛احياء و تعادل بخشي آب
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هاي اقتصــادي، اجتمــاعي و زيســت محيطــي در بيني و ارائه راهكارهاي واقعي به منظور جبــران خســارتپيش -
 و مقصد؛ هاي مبدأزدايي و برقراري عدالت در حوضهها و لزوم محروميتمناطق تأثيرپذير طرح

هاي كلان در بيلان منــابع و مصــارف هاي ملي با لحاظ اثرات متقابل طرحكاري و تضييع سرمايهرهيز از موازيپ -
سازي و انتقال آب از دريا، برنامه ملي سازگاري با كــم آبــي، طــرح احيــاء و تعــادل بخشــي هاي شيرين(طرح
 هاي زيرزميني)؛آب

گذاران بخــش خصوصــي هاي منعقده بــا ســرمايهنامهآب و موافقت سازي در صدور مجوزهاي تخصيصشفاف -
گــذاري و تحويــل آب شــرب هاي انتقال آب از دريا در خصوص تعهدات، كميت و كيفيت، نحوه قيمتطرح

 شهرها و مناطق جمعيتي مسير انتقال؛

 برداري از آب دريا با رويكرد آمايش سرزميني.سازي و بهرهتدوين نظام جامع شيرين -

 عملكرد سازماني و ساختاري

گيري و نظارت دقيق و مستمر در خصوص تعريــف و تصــويب بازنگري در ساختار و فرآيندها با هدف تصميم -
 اي؛اي در يك ساختار ملي و فرامنطقههاي انتقال آب بين حوضهو اعتبارات طرح

هــاي حــوزه آب در شــركت دي طرحهاي فني و قرارداهاي اطلاعاتي در بخشلزوم مستندسازي و تقويت بانك -
ريزي كشــور سازمان مديريت و برنامــه )208(هاي نشريه شماره مديريت منابع آب ايران مطابق با دستورالعمل

 و وزارت نيرو.

 هااعتبارات طرح

و هاي ملي با سازمان برنامــه و بودجــه كشــور نامهاي به تبادل موافقتهاي انتقال آب بين حوضهالزام كليه طرح -
 هاي استاني؛نامهحذف موافقت

 زمانبندي و برآوردهاي نهايي؛ها بر اساس برنامهاصلاح و بروزرساني موافقتنامه طرح -

هاي غيردولتي و فاينانس داخلي جهت تأمين منابع مالي هاي قانوني و استفاده از توان بخشاستفاده از ظرفيت -
 ها؛المال با توجه به افزايش قيمتبيت ها به منظور عدم تحميل بار مالي بيشتر بهطرح

 دار.تمام و اولويتهاي نيمههاي جديد و تمركز بر تكميل طرحاجتناب از شروع پروژه -
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 نحوه حكمراني آب

هماهنگي وزارت كشور، وزارت نيرو و سازمان برنامه و بودجه كشور در راستاي رويكردهاي آمايش ســرزميني  -
اي كشور متناسب با پتانسيل منابع آبي مناطق (پرهيز از توزيــع و تمركــز ي توسعههادر تعريف و اجراي طرح

 نامتوازن و غيرمنطقي جمعيتي، صنعتي و كشاورزي در مناطق فاقد پتانسيل توسعه)؛

اي در سطوح ملي (خارج شــدن از حيطــه اختيــارات هاي انتقال آب بين حوضهگيري در خصوص طرحتصميم -
 هاي مذكور؛كان تخصيص اعتبارات استاني به طرحها) و عدم اماستان

 هاي مردمي؛ها با هدف بكارگيري مشاركتسازي و تبيين اهداف و منافع طرحفرهنگ -

هاي تخصصــي بخــش آب (نماينــدگان، گيريممانعت از اثرگذاري مقامات استاني و نهادهاي غيرفني در تصميم -
 مقامات و مسئولين استاني و ...)؛

اي كشــور در مصــوبات ســفرهاي هاي انتقــال آب بــين حوضــهها در خصوص طرحگيريودن تصميمخارج نم -
هاي دولت بدون گذراندن مراحل قانوني، مقــررات و فرآينــدهاي أخــذ مجــوزات بــا توجــه بــه استاني هيأت

 هاي موجود در بخش آب كشور.حساسيت

 شيوه نظارت و پايش عملكرد 

هاي تخصصــي مجلــس شــوراي هاي نظــارتي دقيــق و پــايش مســتمر كميســيونلزوم تقويت اقدامات و فعاليت -
هــاي كــلان آب بــا هاي مجلس شوراي اسلامي در خصوص تعريف و تصــويب طرحاسلامي و مركز پژوهش

 هاي اجتماعي و محيط زيستي موجود در كشور؛توجه به بحران آب و حساسيت

هاي مجلــس شــوراي اي اسلامي و مركز پژوهشهاي تخصصي مجلس شورلزوم ايفاي نقش محوري كميسيون -
هــا و دســتاوردهاي ســاير افزايــي بــا فعاليتهــاي فنــي و كارشناســي و بــا هــدف هماسلامي در زمينه نظارت

 هاي نظارتي (سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات كشور و ...)؛دستگاه

هــاي كــلان حــوزه جرايي و نظارتي پروژهلزوم تعريف و تصويب طرح تحقيق و تفحص در مباحث مطالعاتي، ا -
هاي آب آب كشور در شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران، شركت سهامي آب و برق خوزستان و شــركت

 ها.اي استانمنطقه
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 اي كشورحوضهخلاصه نتايج طرح تحقيق و تفحص عملكرد وزارت نيرو در خصوص انتقال آب بين

 راهنماي علائم جدول:

هاي ابلاغي، در زمان مقتضي (قبل از نامهات مربوط به تصويب و يا مجوزهاي ارائه شده، به استناد آيينق.ق: مستند
 آغاز عمليات اجرايي) و از سوي مرجع ذيصلاح صادر گرديده است.

 هاي ابلاغــي، يــا در زمــان مقتضــينامهغ.ق.ق: مستندات مربوط به تصويب و يا مجوزهاي ارائه شده، به استناد آيين
 و يا از سوي مرجع ذيصلاح صادر نشده است.  (قبل از آغاز عمليات اجرايي)

 : هيچگونه مستنداتي ارائه نشده است. -

 توضيحات تكميلي:
هاي مربوط به مطالعــات و سولكان، مطابق توافقات صورت گرفته و مجوزهاي صادره، كليه هزينه-* در طرح ونك

نوان مجري طرح بوده است. تاكنون، طرح وارد مرحله اجرايــي نشــده و اجرا بر عهده مؤسسه عمران رفسنجان به ع
 گردد.به دليل عدم تكميل مطالعات مرحله دوم، عملاً مجوزهاي طرح ملغي محسوب مي

اي خراسان جنوبي) براي طــرح انتقــال * بر اساس آخرين اسناد دريافتي از دستگاه اجرايي طرح (شركت آب منطقه
خراسان جنوبي صرفاً قرارداد مطالعات مرحله اول منعقد گرديــده كــه در نهايــت بــه دليــل آب سد دوستي به استان 

 درصد خاتمه يافته است. 85مخالفت سازمان حفاظت محيط زيست كل كشور، با پيشرفت مطالعاتي 
باشــد، همچنــين رغم اجراي طرح چشمه خدنگستان، اين طرح، تاكنون نيــز فاقــد مجــوز تخصــيص آب مي* علي
نه مستنداتي در خصوص مراحل پيدايش طرح، مطالعات توجيهي و مطالعات مرحله اول و مطالعات مرحلــه هيچگو

 باشد.دوم در خصوص اين طرح در دستگاه اجرايي و شركت مديريت منابع آب ايران موجود نمي
امــه بررســي و تصــويب نو قبل از ابلاغ اولين آيين 1373* طرح انتقال آب از زاينده رود به يزد (خط اول) در سال 

 ) آغاز گرديده است.1373هاي وزارت نيرو (طرح
اي اصــفهان، مطالعــات انتقــال آب طــرح ســد و )، در شركت آب منطقه1395* بر اساس گزارش سازمان بازرسي (

هاي ميليون مترمكعب در ســال از سرشــاخه 935تونل يلان، طرح پشندگان و طرح گوكان با اهداف انتقال مجموعاً 
اي در وزارت نيرو و شــركت مــديريت منــابع آب ايــران به زاينده رود فاقد هرگونه مجوز تخصيص آب و سابقهدز 

 مطرح بوده است.
سازي و انتقال آب از درياي عمان و خلــيج فــارس بــه كارفرمــايي وزارت صــمت، مشــتمل بــر هاي شيرين* طرح
آب و محيط زيســت بــوده و برخــي ديگــر فاقــد ها داراي مجوز تخصيص هاي متعددي است كه برخي از آنپروژه

 باشند.ها در مراحل مطالعاتي و اجرايي در حال انجام ميباشند. اين طرحمجوزات مذكور مي
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اي هاي انتقال آب بين حوضه: نتايج بررسي مجوزهاي مراحل تصويب مطالعات و اجراي طرح)1(جدول پيوست 
 هاي ابلاغي)نامه(با استناد به آيين

 عنوان طرح رديف
 يشروع اجرا
 شرفتيطرح / پ

 يكيزيف

مطالعات 
پيدايش و 
 توجيهي

تصويب 
مطالعات 
 مرحله اول

تصويب 
مطالعات 
مرحله 
 دوم

مجوز 
تخصيص 

 آب

مجوز 
زيست 
 محيطي

مجوز 
 شناسيباستان

مجوز پدافند 
 غيرعامل

1 
 -طرح ونك
 سولكان

 1381سال 

 درصد 0
 - - - ق.ق - - -

2 
انتقال آب سد 

خراسان  دوستي به
 جنوبي

 1391سال 

 درصد 0
 - - - ق.ق - ق.ق -

3 
انتقال آب از سد 
 تنگ سرخ به شيراز

 1391سال 

 درصد 35
 غ.ق.ق غ.ق.ق غ.ق.ق غ.ق.ق - ق.ق -

4 

طرح انتقال آب 
مازاد رودخانه 

كلاس به حوضه 
 درياچه اروميه

 1390سال 

 درصد 70
 - غ.ق.ق غ.ق.ق غ.ق.ق - غ.ق.ق -

5 
سد و نيروگاه 

و ساماته  3سان خر
 انتقال

 1388سال 

 درصد 14
 ق.ق - غ.ق.ق غ.ق.ق غ.ق.ق غ.ق.ق -

6 
آباد طرح بهشت

 (دوازده امام)

 1387سال 

 درصد 15
 - غ.ق.ق غ.ق.ق غ.ق.ق غ.ق.ق غ.ق.ق -

 3تونل كوهرنگ  7
 1379سال 

 درصد 50
 - غ.ق.ق غ.ق.ق غ.ق.ق غ.ق.ق غ.ق.ق -

 بروجن -طرح بن 8
 1391سال 

 درصد 95
 - - ق.ق ق.ق ق.ق ق.ق -

9 
طرح انتقال آب از 
 سد صفا به كرمان

 1388سال 

 درصد 12
 - غ.ق.ق غ.ق.ق غ.ق.ق ق.ق ق.ق -
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هاي انتقال آب بين : نتايج بررسي مجوزهاي مراحل تصويب مطالعات و اجراي طرح)1ادامه جدول پيوست(
 هاي ابلاغي)نامهاي (با استناد به آيينحوضه

 حعنوان طر رديف

شروع 
اجراي 
طرح / 
پيشرفت 
 فيزيكي

مطالعات 
پيدايش و 
 توجيهي

تصويب 
مطالعات 
 مرحله اول

تصويب 
مطالعات 
 مرحله دوم

مجوز 
تخصيص 

 آب

مجوز 
زيست 
 محيطي

مجوز 
 شناسيباستان

 مجوز پدافند غيرعامل

 طرح فينسك 10
 1397سال 

 درصد 18
 غ.ق.ق - ق.ق ق.ق - غ.ق.ق غ.ق.ق

11 
طرح تونل 
 نچشمه لنگا

 1379سال 

 درصد 96
 - - - غ.ق.ق - غ.ق.ق -

 
طرح چشمه 
 خدنگستان

- - - - - - - - 

 1تونل گلاب  12
 1381سال 

 درصد 90
 - - - غ.ق.ق - - غ.ق.ق

 2تونل گلاب  13
 1387سال 

 درصد 50
 - - - - - - غ.ق.ق

14 
زاينده رود به 

يزد (خط 
 اول)

 1373سال 

100 
 درصد

 - - - غ.ق.ق - - -

15 

ح سد و طر
تونل يلان، 

طرح پشندگان 
 و طرح گوكان

- - - - - - - - 

16 
سازي شيرين

و انتقال آب 
 درياي خزر

 1391سال 

 درصد 0
 غ.ق.ق - غ.ق.ق ق.ق - - -
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 هاي حوزه آب وزارت نيروهاي مرتبط با طرحنامهمقررات، الزامات و آيين -1

وزارت نيرو به عنوان يك وظيفــه حــاكميتي بــه عادلانه آب:  ) قانون توزيع29) و بند (ز) ماده (21ماده ( -1-1
برداري از منابع عمومي براي هر نوع مصرف و اعمال كنتــرل و نمايندگي از دولت، مرجع صدور اجازه بهره

  باشد.بندي آن مينظارت بر چگونگي و ميزان مصارف آب و در صورت لزوم جيره

 هاي عمراني انتفاعي و غيرانتفاعي پس ازمبادله موافقتنامه طرح ) قانون برنامه سوم توسعه:61ماده ( -1-2

 انجام مطالعات توجيه فني، اقتصادي، اجتماعي، محيط زيستي و حصول اطمينان از وجود اعتبار كافي و يا        

ز هاي اجرايــي، مجــاهاي عمراني در دست اجراي هر يــك از دســتگاهتأمين منابع با توجه به تعهدات طرح
          اهد بود.خو

اي جديــد صــرفاً بــر اســاس هــاي ســرمايههاي تملــك داراييطرح) قانون برنامه چهارم توسعه: 32ماده ( -1-3
 . رسدهاي توجيهي فني، اقتصادي و محيط زيستي تأييد شده به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميگزارش

جايگاه محوري آب در توسعه كشور، دولت مكلــف  نظر به) قانون برنامه چهارم توسعه: 17بند (ه) ماده ( -1-4
است منابع آب كشور را با نگرش مديريت جامع و توأمان عرضه و تقاضــا در كــل چرخــه آب بــا رويكــرد 

سازي عمــومي هاي آبريز با لحاظ نمودن ارزش اقتصادي آب، آگاهتوسعه پايدار در واحدهاي طبيعي حوضه
ي و مديريت نمايد كه اهداف مدنظر تحقق يابد. در بند (ه) ايــن مــاده ريزاي برنامهو مشاركت مردم به گونه
اي از ديدگاه توسعه پايدار با رعايت حقــوق ذينفعــان و هاي انتقال آب بين حوضهاشاره شده است كه طرح

براي تأمين نيازهاي مختلف مصرف، مشروط به توجيهات فني، اقتصادي، اجتماعي و منافع ملي مــورد نظــر 
 د.قرار گير

: مطــابق ايــن مــاده و مصــوبه هيــأت وزيــران مــورخ ) قــانون برنامــه پــنجم توســعه11بنــد (د) مــاده ( -1-5
بايست اقدامات لازم بــه منظــور آگــاهي از وجــود يــا عــدم هاي حوزه آب مي، در پروژه1384  /05    /05  

راســتا لازم اســت از هــاي فرهنگــي در محــدوده طــرح انجــام پــذيرد. در ايــن وجود آثار تــاريخي و يادمان
پژوهشكده باستان شناسي سازمان ميــراث فرهنگــي اســتعلام صــورت گرفتــه و مطالعــات تكميلــي در ايــن 

  خصوص انجام گردد.

اي جديد در لوايح بودجه هاي تملك دارائيهاي سرمايهپيشنهاد طرحتوسعه:  پنجم برنامه ) قانون215ماده ( -1-6
امكانپذير است. در بند (الف) بيان شده است كه عناوين، اهداف كمي سنواتي با رعايت برخي موارد مندرج 

اي جديد بر اساس گزارش توجيهي فني (حجم كار، زمانبنــدي هاي تملك دارائيهاي سرمايهو اعتبارات طرح
اجرا)، اقتصادي، مالي و زيست محيطي و رعايت پدافند غيرعامل از سوي مشاور و دستگاه اجرائــي پــس از 

 بودجــه لايحــه هاي مورد نظر براي اولين بار درونت براي يك بار و به قيمت ثابت سالي كه طرحتأييد معا
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 اســلامي مجلــس شــوراي تصــويب بــه بعــد هايســال و برنامــه هايسال تفكيك به گرددمي منظور سالانه

 .رسدمي

طالعــاتي مربــوط بــه هــاي منامــه بررســي و تصــويب طرحاولــين آيينهــا: نامه بررسي و تصويب طرحآيين -1-7
به معاونت امــور آب، ســازمان مــديريت  18/06/1377 هاي عمراني بخش آب در وزارت نيرو در تاريخپروژه

نامه، مســئوليت اين آيين 3بند هاي زيرمجموعه جهت اجرا ابلاغ گرديده است. مطابق منابع آب ايران و شركت
هاي زيرمجموعه بر عهده معاونت امور آب و در شركتنامه در حوزه ستادي بر عهده اجراي الزامات اين آيين
 مدير عامل خواهد بود. 

نامه بررســي و وزير وقت نيرو در خصوص ابلاغ آيين 25/12/1386 مورخ 100/31/102528نامه شماره مطابق 
 هــا (مراحــلها مطابق نظام فني و اجرايي صنعت آب و آبفا بر انجام مراحل تأييد و تصويب طرحتصويب طرح

پيدايش، مطالعات توجيهي، طراحي پايه و طراحي تفصيلي) هماهنــگ بــا نظــام فنــي و اجرايــي و أخــذ مجــوز 
ها تأكيد شده اســت. در خصــوص تخصيص آب و مجوز ورود به مرحله اجرا از معاونت آب و آبفا براي طرح

ر مراحــل پيــدايش، هاي برقابي (مربوط به شركت توسعه منــابع آب و نيــروي ايــران) دبررسي و تصويب طرح
 ابلاغ گرديده است. 01/12/1387  نامه مورخ مطالعات توجيهي، طراحي پايه و طراحي تفصيلي نيز آيين

طــي نامــه شــماره  06/1401 /10هــا در تــاريخآخرين نسخه اصلاح شده دستورالعمل بررسي و تصــويب طرح
گاه ويــژه بــه موضــوع آمــايش ســرزمين و وزير نيرو ابلاغ شده است. در اين ابلاغيه ن 100/31/35041/1401  

ها بر اساس ضوابط مورد تأكيد قرار گرفته اصول حكمراني خوب آب و نيز اطمينان كامل از لزوم پيدايش طرح
 است. 

مــورخ  455880ت214287تصــويب نامــه شــماره  )2ماده (بر اساس  نامه ارزيابي اثرات محيط زيستي:آيين -1-8
، مجريــان 15/04/1395  نامه ارزيــابي اثــرات محــيط زيســتي و اصــلاحيه مــورخ با عنوان آيين 13/11/1390  

يــابي ســنجي و مكانهاي بزرگ توليدي، خدماتي و زيربنايي موظف هستند كه در مرحله امكانها و پروژهطرح
ابي ها، گزارش ارزيابي اثرات محيط زيستي مربوطه را تهيه و جهت بررسي و تأييد به كارگروه ملــي ارزيــطرح

اثرات محيط زيستي سازمان حفاظت محيط زيست كشور ارائه دهند. بر اســاس مصــوبه شــوراي عــالي محــيط 
بايست به تأييد سازمان حفاظت مي ايهاي انتقال آب بين حوضهزيست، مطالعات ارزيابي زيست محيطي طرح

 محيط زيست برسد. 

مطــابق موضــوع  هاي زيرمجموعــه:شــركت اساسنامه شركت مادر تخصصي مديريت منــابع آب ايــران و -1-9
ها و وظايف مندرج در اساسنامه، هرگونه تصميم اتخاذ شده توسط دولت و وزارت نيرو بــراي شــركت فعاليت

به عنوان كــارگزار وزارت نيــرو  ) اساسنامه7ماده (هاي زيرمجموعه كه مطابق مديريت منابع آب ايران و شركت
الاجــرا ها هســتند، لازمو ساير قوانين و مقررات مربوط به آب در تمام زمينهدر اجراي قانون توزيع عادلانه آب 

، راهبــري و انجــام نظــارت در شــناخت، )7) مــاده (5اســتناد بنــد (باشد. شركت مديريت منابع آب ايران به مي
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موظف به ، ) وظايف مذكور1بند (هاي تأمين و انتقال آب كشور را بر عهده داشته و طبق مطالعه و اجراي طرح
هاي آب باشد. مطابق وظايفي كه در اساسنامه براي شــركتبرداري از منابع آب كشور ميمديريت و كنترل بهره

هاي قــانوني وزارت نيــرو در ها، مجري برنامهاي استانهاي آب منطقهاي تعيين گرديده است كليه شركتمنطقه
 باشند.وانين مربوطه ميها و قها بوده و ملزم به رعايت دستورالعملتمامي طرح

قانون رسيدگي به تخلفات اداري مرتبط با طرح تحقيق و تفحص عملكرد وزارت نيرو در خصوص انتقــال  -2
 اي كشورحوضهآب بين

 نقض قوانين و مقررات مربوط.) قانون رسيدگي به تخلفات اداري: 8) ماده (2بند ( -2-1
تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي، ايراد ات اداري: ) قانون رسيدگي به تخلف8) ماده (10بند ( -2-2

 خسارت به اموال دولتي.
هــاي بــالاتر در سرپيچي از اجراي دســتورهاي مقام) قانون رسيدگي به تخلفات اداري: 8) ماده (13بند ( -2-3

 حدود وظايف اداري.
انگاري و اهمــال در انجــام وظــايف سهلكاري، كم) قانون رسيدگي به تخلفات اداري: 8) ماده (14بند ( -2-4

 محوله.

اي كشــور هاي انتقال آب بين حوضــههاي اجرايي پروژه: نقض مقررات و تخلفات دستگاه)2(ل پيوست جدو
 هاي منتخب طرح تحقيق و تفحص)(پروژه

 عنوان طرح رديف
شروع 

عمليات 
 اجرايي

پيشرفت 
فيزيكي 
 طرح

 نام دستگاه اجرايي
مغايرت با 
 الزامات

خلفات ت
 اداري 

(فعل يا 
 ) *ترك فعل

 مسئولين وقت

1 
انتقال آب از سد 

تنگ سرخ به 
 شيراز

 درصد 35 1391سال 
 ايمنطقه آب شركت

 بويراحمد كهگيلويه و

 7-1بند 

 8-1بند 

 9-1بند 

 1-2بند 

 2-2بند 

 4-2بند 

مديران عامل دستگاه اجرايي 
طرح و شركت مديريت 

 منابع آب ايران

2 

طرح انتقال آب 
مازاد رودخانه 

ه حوضه كلاس ب
 درياچه اروميه

 درصد 70 1390سال 

 ايمنطقه آب شركت

آذربايجان غربي 
 منابع توسعه شركت/

 ايران نيروي و آب

 7-1بند 

 8-1بند 

 9-1بند 

 1-2بند 

 2-2بند 

 4-2بند 

مديران عامل دستگاه اجرايي 
طرح و شركت مديريت 

 منابع آب ايران

3 
طرح انتقال آب از 
 سد صفا به كرمان

 درصد 12 1388سال 
 ايمنطقه آب شركت

 كرمان

 3-1بند 
 4-1بند 
 7-1بند 
 9-1بند 

 1-2بند 

 2-2بند 

 4-2بند 

مديران عامل دستگاه اجرايي 
طرح و شركت مديريت 

 منابع آب ايران
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اي هاي انتقال آب بين حوضههاي اجرايي پروژهنقض مقررات و تخلفات دستگاه ): 2ادامه جدول پيوست(
 منتخب طرح تحقيق و تفحص)هاي كشور (پروژه

 عنوان طرح رديف
شروع 

عمليات 
 اجرايي

پيشرفت 
فيزيكي 
 طرح

 نام دستگاه اجرايي
مغايرت با 
 الزامات

 تخلفات اداري

(فعل يا ترك 
 فعل)

 مسئولين وقت

 درصد 18 1397سال  طرح فينسك 4
 ايمنطقه آب شركت

 سمنان

 5-1بند 
 7-1بند 
 9-1بند 

 1-2بند 
 2-2بند 
 4-2بند 

ديران عامل دستگاه اجرايي م
طرح و شركت مديريت منابع 

 آب ايران

 درصد 50 1379سال  3تونل كوهرنگ  5
 ايمنطقه آب شركت

 اصفهان

 2-1بند 

 7-1بند 

 9-1بند 

 1-2بند 

 2-2بند 

 4-2بند 

مديران عامل دستگاه اجرايي 
طرح و شركت مديريت منابع 

 آب ايران

6 
طرح تونل چشمه 

 لنگان
 درصد 96 1379سال 

 ايمنطقه آب شركت

 اصفهان

 1-1بند 

 2-1بند 

 7-1بند 

 9-1بند 

 1-2بند 

 2-2بند 

 4-2بند 

مديران عامل دستگاه اجرايي 
طرح و شركت مديريت منابع 

 آب ايران

 درصد 90 1381سال  1تونل گلاب  7
 ايمنطقه آب شركت

 اصفهان

 2-1بند 

 7-1بند 

 9-1بند 

 1-2بند 

 2-2بند 

 4-2بند 

عامل دستگاه اجرايي  مديران
طرح و شركت مديريت منابع 

 آب ايران

8 
 آبادطرح بهشت

 (دوازده امام)
 درصد 15 1387سال 

 ايمنطقه آب شركت

 اصفهان /

 آب منابع توسعه شركت

 ايران نيروي و

 3-1بند 

 4-1بند 

 7-1بند 

 8-1بند 

 9-1بند 

 1-2بند 

 2-2بند 

 3-2بند 

 4-2بند 

يي مديران عامل دستگاه اجرا
طرح و شركت مديريت منابع 

 آب ايران

9 
سد و نيروگاه 

و  3خرسان 
 ساماته انتقال

 درصد 14 1388سال 
 آب منابع توسعه شركت

 ايران نيروي و

 3-1بند 

 4-1بند 

 7-1بند 

 9-1بند 

 1-2بند 

 2-2بند 

 4-2بند 

مديران عامل دستگاه اجرايي 
طرح و شركت مديريت منابع 

 آب ايران
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اي هاي انتقال آب بين حوضههاي اجرايي پروژه: نقض مقررات و تخلفات دستگاه)2(وست ادامه جدول پي
 هاي منتخب طرح تحقيق و تفحص)كشور (پروژه

 عنوان طرح رديف
شروع 

عمليات 
 اجرايي

پيشرفت 
 فيزيكي طرح

نام دستگاه 
 اجرايي

مغايرت با 
 الزامات

 تخلفات اداري 

 (فعل يا ترك فعل)
 مسئولين وقت

 درصد 50 1387سال  2نل گلاب تو 10
 آب شركت

 ايمنطقه

 اصفهان

 1-1بند 

 3-1بند 

 4-1بند 

 7-1بند 

 9-1بند 

 1-2بند 

 2-2بند 

 3-2بند 

 4-2بند 

مديران عامل 
دستگاه اجرايي 
طرح و شركت 

مديريت منابع آب 
 ايران

 استاندار اصفهان

 طرح چشمه خدنگستان 11
اطلاعاتي 
ارائه نشده 

 است.

اطلاعاتي 
ائه نشده ار

 است.

 آب شركت

 ايمنطقه

 اصفهان

 1-1بند 

 3-1بند 

 4-1بند 

 7-1بند 

 9-1بند 

 1-2بند 

 2-2بند 

 3-2بند 

 4-2بند 

مديران عامل 
دستگاه اجرايي 
طرح و شركت 

مديريت منابع آب 
 ايران

12 
طرح سد و تونل يلان، 
طرح پشندگان و طرح 

 گوكان

اطلاعاتي 
ارائه نشده 

 است.

اطلاعاتي 
نشده  ارائه

 است.

 آب شركت

 ايمنطقه

 اصفهان

 1-1بند 

 1-3بند 

 1-4بند 

 1-7بند 

 1-9بند 

 1-2بند 

 2-2بند 

 3-2بند 

 4-2بند 

مديران عامل 
دستگاه اجرايي 
طرح و شركت 

مديريت منابع آب 
 ايران

 درصد 95 1391سال  بروجن -طرح بن 13

 آب شركت

 ايمنطقه

چهارمحال و 
 بختياري

 4-2بند  7-1بند 
ر عامل مدي

دستگاه اجرايي 
 طرح
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اي هاي انتقال آب بين حوضههاي اجرايي پروژه: نقض مقررات و تخلفات دستگاه)2(ادامه جدول پيوست 
 هاي منتخب طرح تحقيق و تفحص)كشور (پروژه

 عنوان طرح رديف
شروع 

عمليات 
 اجرايي

پيشرفت فيزيكي 
 طرح

 نام دستگاه اجرايي
مغايرت با 
 الزامات

تخلفات 
 داري ا

(فعل يا ترك 
 فعل)

 مسئولين وقت

14 
سازي و شيرين

انتقال آب درياي 
 خزر

 درصد 0 1391سال 

 منابع توسعه شركت

 ايران /  نيروي و آب

 ايمنطقه آب شركت

 سمنان

 1-5بند 

 1-7بند 

 1-8بند 

 1-9بند 

 1-2بند 

 2-2بند 

 4-2بند 

مديران عامل دستگاه 
اجرايي طرح و شركت 

 ايران مديريت منابع آب

15 

سازي و شيرين
انتقال آب از خليج 

فارس و درياي 
 عمان

اولين طرح 
از سال 
1392 

طرح خط اول در 
 برداري دست بهره

ها در ساير طرح
مرحله شروع 
 عمليات اجرايي

 وزارت صمت

 1-1بند 

 1-6بند 

 1-8بند 

 1-9بند 

 1-2بند 
وزير نيرو / معاونت آب 

 و آبفا

 
قانوني  علم حقوق بوده و به معناي جرمي است كه بر اساس آن فرد از انجام وظيفه ترك فعل از اصطلاحات *

 خود، خودداري نمايد.

 

 
 


